
Indikativer Zeitplan: Syndikatskredit von CHF 1.5 Mrd.

Do Fr Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr

Swiss Bund MLA Anwälte 30. 01. 04. 05. 06. 07. 08. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 26. 27. 28. 29.
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Sondersession Parlament

1. Verhandlung

ParteienAktivität



  



Versand Markup an MLA 

Überarbeitung 1. Draft 

Kreditdokumentation







2. Verhandlung

Finalisierung Kreditvertrag

Bewilligung der VRs

Versand 2. Draft 

Versand 1. Draft an Swiss/Bund



 





 













 

Mai













Auszahlung Löhne 

Unterzeichnung des Kreditvertrag

Vorbereitung Closing

Funding 

Closing
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